

Эффекты

Управление ВГО и внешним привлечением <u>в режиме онлайн</u> на уровне УК

Раньше: заявки в виде писем по e-mail.

Трансформирован подход к платежному процессу. Расширен круг участников

Раньше: инициаторы вне процесса Сейчас: за фин. службами ДЗО, сохранены только контрольные

функции.

Получили превентивный бюджетный контроль всех платежей

Раньше: контролировали только крупные и инвестиционные платежи.

Получили контроль обосновывающих документов для <u>всех платежей</u>

Раньше: только крупные и инвестиционные платежи.

Контроль НСИ на уровне УК

Раньше: единых справочников не было

Стала возможной работа в соответствии с регламентами

Раньше: исполнение реестров затягивалось, отчеты не присылались, а сотрудники казначейства «тушили пожары».

Ускорилось согласование реестров

Раньше: требовалось получить на бумаге согласование по каждому этапу.

Отпала необходимость проверки платежей в клиент-банке (для Директ-банка)

Онлайн отчетность ДДС по группе

Раньше: собирали из Excel.

Объем проекта

НСИ

• Контрагенты, Договоры, Физ.лица, Банковские счета, Проекты, Статьи ДДС, Доп. аналитики учета

Заявочная кампания

- Заявки на оплату
- Реестр платежей
- Согласование ЛПР через почтовые клиенты
- Ограничение доступа к данным физ.лиц
- Разнесение выписки
- Автоматический экспорт выписки в ВУС

Финансовые инструменты

Платженный календарь

- Планирование поступлений
- Управление платежной позицией

Контроль лимитов

Учетные функции для БДР

11 Д3О


- Для каждого ДЗО отдельная ВУС на базе 1С, разные продукты
- У каждого своя НСИ

Закрытый контур

- Тонкий клиент 1С:УХ
- Web-сервер IIS для интеграции

Около 20 тыс. платежей в год

Таймлайн



Организация работ

Команда проекта оазмещена в одном месте. Рядом с бизнес-пользователями Фиксированные даты для бизнеса. Бизнес-пользователи мотивированы на запуск системы Еженедельные промежуточные результаты. Еженедельное переопределение приоритетов Описание требований не в Word, а в системе проектирования Повышенное внимание к срокам принятия решений Разделение ИТ-ландшафта на среду разработки, тестирования и продуктивную. Порелизное обновление продуктивной среды Ретроспектива проекта

Распределение сил проектной команды



Что еще? Важные кейсы

Планирование поступлений

• Данные берутся из внешних систем. Рассчитываются планируемые поступления и попадают в платежный календарь

Интеграция в ВУС. Платформонезависимость. 1С

• Реализован веб-сервис с использованием универсальных инструментов обмена, который позволят импортировать и экспортировать данные в ВУС на разных платформах 1С.

Расширенная информация для согласование в Почте

• Максимальная информация для принятие решений. Управление составом данных для оптимизации нагрузки на почтовые сервера.

Ввод НСИ для непрофессиональных пользователей 1С

• Ввод данных по содержанию – приложение обосновывающих документов. Далее, автоматически данные раскладываются по объектам системы ЦНСИ.

Партнер



