

«Бизнес-форум 1С:ERP 26 октября 2018 года»

Опыт внедрения «1С:TMS Логистика. Управление перевозками»

Титова Наталья,
Начальник отдела транспортной логистики,
ГК «Восток-Сервис»



О КОМПАНИИ «ВОСТОК СЕРВИС»:



ГРУППА КОМПАНИЙ «ВОСТОК-СЕРВИС» — КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ И ЕВРОПЕ РАЗРАБОТЧИК, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ). ОСНОВАНА В 1992 ГОДУ.

ГК «Восток-Сервис» — международная компания, имеющая зарубежные активы в Чехии (компания Cerva Export Import a.s.), Словакии (Cerva Slovakia), Польше (Cerva Poland), Венгрии (компания Vektor Kft.), Италии (обувная компания Panda Sport srl.), Турции, Бельгии, Голландии, Дании, ЮАР, Финляндии. В 56 регионах России, Украине, Беларуси, Казахстане, Азербайджане работают более 120 филиалов компании. Розничная сеть «Восток-Сервис» в России и странах СНГ представлена 280 фирменными магазинами, расположенными в 170 городах с численностью населения 100 тыс. человек.



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА:



ОТДЕЛ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ ГК «ВОСТОК СЕРВИС» ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОТРЕБНОСТЬ В ТРАНСПОРТЕ:

- для собственного производства;
- для доставки грузов в филиалы, оптово-розничные магазины;
- каналы сбыта b2b, b2c

ДОСТАВКА ГРУЗОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИВЛЕЧЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ, ВСЕМИ ВИДАМИ ДОСТАВКИ:



Автоперевозки



Авиаперевозки



Контейнеры



ЖД



Морские перевозки



Экспресс-доставка

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА:



ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА

Усиление контроля за транспортными расходами, за счет реализации возможности формирования рейсов от разных юридических лиц Группы Компании

Автоматизация процессов планирования перевозок, оптимизация рабочего времени специалистов (пиковые нагрузки)

Упрощение процессов работы пользователей (доступность, эргономичность, быстроедействие)

Повышение удовлетворенности внутреннего клиента

Автоматическая тарификация

Разграничение прав и ролей пользователей в системе

Удаленный доступ

Удобная аналитика

Расчет мотивации отдела

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ:




- Автоматизация существующих логистических процессов
- Простая интеграция с другими учетными системами
- Открытый код платформы
- Возможность тиражирования
- Минимум модернизации/доработок
- Количество и стоимость специалиста по платформе
- Реестр «Российского программного обеспечения»
- Надежный добросовестный партнер
- Стоимость проекта

ВЫБОР:



1С:TMS Логистика. Управление перевозками.



КОМАНДА ПРОЕКТА:



ВОСТОК-СЕРВИС



РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА



ЛОГИСТ 1

ЛОГИСТ 2

IT-СПЕЦИАЛИСТ

АЙТОБ-СОФТ



РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА



БИЗНЕС-
КОНСУЛЬТАНТ

ПРОГРАММИСТ
(1/2/3)

ТЕСТИРОВЩИК



1С:TMS Логистика. Управление перевозками

ЭТАПЫ ПРОЕКТА:



1. Предпроектное обследование



2. Написание частного технического задания



3. Внедрение программного обеспечения

- Настройка справочников
- Инсталляция программного обеспечения на рабочей среде заказчика
- Настройка обмена данными
- Тестирование программного обеспечения
- Подготовка к запуску в опытную эксплуатацию, заведение нормативно справочной информации
- Обучение сотрудников со стороны Заказчика



4. Опытная эксплуатация



5. Обучение и приемочное тестирование

- Подготовка рабочих инструкций
- Приемо-сдаточные испытания
- Обучение пользователей



6. Опытно-промышленная эксплуатация. Сдача в промышленную эксплуатацию.

1 ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ 1С:TMS



На обучение пользователей
потратили **~ 4 НЕДЕЛИ**

Единовременно
перешли на 1С TMS
БОЛЕЕ 300 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Среднее количество заданий
В ДЕНЬ ~ 180 ШТ.

БОЛЕЕ 70 КОНТРАКТОВ
с перевозчиками и
экспедиторами

В момент перехода было
загружено
~ 120 ТЫС. КОНТРАГЕНТОВ


Открытие удаленного
доступа к системе по
филиальной сети

Сроки внедрения программного обеспечения **9 МЕСЯЦЕВ**, с момента написания технического задания до этапа запуска в промышленную эксплуатацию

РЕЗУЛЬТАТЫ:



1. Заказы на перевозку фиксируются менеджерами по четким правилам, что привело к упрощению обработки входящих заданий логистами;
2. Реализована возможность формирования рейсов, из заданий на перевозку, полученных на разные собственные организации (ЮЛ) (в одной машине несколько заказов, полученных на организации, входящие в ГК);
3. Увеличилась скорость создания рейсов, минимизированы трудозатраты логистов;



4. В несколько раз увеличена скорость обработки мультимодальных заданий на перевозку (перевозки – сборные грузы) с помощью ряда удобных инструментов для корректировки и дополнения заданий на перевозку, поступающих логисту от менеджеров;
5. Повысилась эффективность и скорость согласования маршрута рейса с потенциальными перевозчиками;

РЕЗУЛЬТАТЫ:



6. Возросла скорость согласования сотрудниками службы безопасности водителей и транспортных средств;
7. Процесс контроля прохождения маршрута стал более наглядным, прозрачным;
8. Автоматизирован расчет плановых затрат на перевозку по тарифам компаний-перевозчиков;
9. Реализована возможность формирования и перераспределения затрат на перевозку в разрезе структурных подразделений группы компаний;
10. За счет наполнения единой информационной базы данными НСИ возросло удобство работы с данными.

РЕЗУЛЬТАТЫ:



Контроль прохождения рейсов

Рабочее место: Контроль прохождения рейсов

Рейсы

Создать Найти... Отменить поиск Создать на основании Отчеты

Статус	Дата	Номер	Организация	Перевозчик	Вид ТС	Время начала (план)	Время окончания (план)	Вес	Объем	Количество мест
К выполнению	23.10.2018 13:55:45	0000-011041	АО "ВОСТОК...	ООО "Деловые...	Автотранспорт	23.10.2018 13:00:00	30.10.2018 12:00:00	522,000	18,000	9,000
Выполняется	23.10.2018 14:07:26	0000-011049	АО "ВОСТОК...	ИП Матрохина ...	Автотранспорт	23.10.2018 16:00:00	24.10.2018 11:00:00	111,000	0,730	
К выполнению	23.10.2018 14:09:28	0000-011050	АО "ВОСТОК...	ИП Матрохина ...	Автотранспорт	23.10.2018 16:00:00	24.10.2018 11:00:00	302,530	5,180	
Выполняется	23.10.2018 14:17:02	0000-011056	АО "ВОСТОК...	ИП Матрохина ...	Автотранспорт	23.10.2018 17:00:00	25.10.2018 12:00:00	645,000	9,260	
Выполняется	23.10.2018 14:29:51	0000-011058	АО "ВОСТОК...	ИП Волкова Ок...	Автотранспорт	23.10.2018 11:00:00	24.10.2018 13:00:00	377,000	6,200	7,000
К выполнению	23.10.2018 14:48:20	0000-011065	АО "ВОСТОК...	ООО «ПЕРВА...	Автотранспорт	08.10.2018 0:00:00	09.10.2018 0:00:00	40,000	0,300	1,000
К выполнению	23.10.2018 15:52:50	0000-011075	АО "ВОСТОК...	ООО «Центр А...	Автотранспорт	23.10.2018				

Маршрут

Записать прохождение точек маршрута Отменить точки

Номер строки	Задание на перевозку груза	Н.	Операция	Адрес
1	Задание на перевозку груза 0000-019485 от 22.10.2018 11:56:57	1	Погрузка	Российская...
2	Задание на перевозку груза 0000-019328 от 20.10.2018 12:58:02	1	Погрузка	Российская...
3	Задание на перевозку груза 0000-019573 от 22.10.2018 16:34:46	1	Погрузка	РФ, 14010...
4	Задание на перевозку груза 0000-019305 от 20.10.2018 10:53:29	1	Погрузка	РФ, 14010...
5	Задание на перевозку груза 0000-019298 от 20.10.2018 9:19:24	1	Погрузка	РФ, 14010...
6	Задание на перевозку груза 0000-018977 от 18.10.2018 19:50:03	1	Погрузка	РФ, 14010...
7	Задание на перевозку груза 0000-018960 от 18.10.2018 19:06:03	1	Погрузка	РФ, 14010...
8	Задание на перевозку груза 0000-019485 от 22.10.2018 11:56:57	1	Разгрузка	РФ, 14396...
9	Задание на перевозку груза 0000-019328 от 20.10.2018 12:58:02	1	Разгрузка	РФ, 111123...
10	Задание на перевозку груза 0000-018960 от 18.10.2018 19:06:03	1	Разгрузка	РФ, 111141...
11	Задание на перевозку груза 0000-018977 от 18.10.2018 19:50:03	1	Разгрузка	РФ, 10920...
12	Задание на перевозку груза 0000-019305 от 20.10.2018 10:53:29	1	Разгрузка	РФ, 10920...
13	Задание на перевозку груза 0000-019298 от 20.10.2018 9:19:24	1	Разгрузка	РФ, 10500...
14	Задание на перевозку груза 0000-019573 от 22.10.2018 16:34:46	1	Разгрузка	РФ, 111116...

Планирование рейсов

Отчеты

Период с: 23.10.2018 0:00:00 по 24.10.2018 23:59:59

Вид перевозки: ГОРОД

Автопланирование Показать геозоны

Период отп...	Период полу...	Адрес отправления
24/10 12:00-12:00	24/10 16:00-16:00	РФ, 109428, г. Москва, Вязовск
24/10 12:00-12:00	24/10 16:00-16:00	РФ, 109428, г. Москва, Вязовск
23/10 12:00-12:00	23/10 16:00-16:00	РФ, 109428, г. Москва, Вязовск
23/10 12:00-12:00	23/10 16:00-16:00	РФ, 109428, г. Москва, Вязовск
24/10 12:00-12:00	24/10 16:00-16:00	РФ, 109428, г. Москва, Вязовск
23/10 09:00-09:00	24/10 09:00-09:00	РФ, 140108, Московская область Михалевица, д. 114
23/10 09:00-09:00	24/10 09:00-09:00	РФ, 140108, Московская область Михалевица, д. 114
23/10 09:00-09:00	24/10 09:00-09:00	РФ, 140108, Московская область Михалевица, д. 114
23/10 09:00-09:00	23/10 09:00-18:00	РФ, 140108, Московская область Михалевица, д. 114
23/10 09:00-09:00	23/10 09:00-11:00	РФ, 140108, Московская область Михалевица, д. 114
24/10 09:00-09:00	24/10 09:00-11:00	РФ, 140108, Московская область Михалевица, д. 114
24/10 09:00-11:00	24/10 15:00-18:00	РФ, 140108, Московская область Михалевица, д. 114

Модель ТС \ Количество машин \ Перевозчик \ Количество заявок	Времено...	Комментарий	Вес (кг)	Объем	Мест	% вес	% объем
1.5t 10м3 \ 1 \ ИП Матрохина \ Александра Юрьевна \ Пунктов: 6	⚠		521,000	8,000		35	
1.5t 10м3 \ 1 \ ИП Матрохина \ Александра Юрьевна \ Пунктов: 1	-		150,000	4,000		10	
1.5t 10м3 \ 1 \ ИП Матрохина \ Александра Юрьевна \ Пунктов: 5	-		302,530	5,180		20	
1.5t 10м3 \ 1 \ ИП Матрохина \ Александра Юрьевна \ Пунктов: 6	⚠		645,000	9,260		43	



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!