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Нормативно-справочная информация как 

фундамент успешного управления производством, 

порядок ведения основных данных в «1С:ERP» 

Кислов Алексей, 

руководитель подразделения  

Фирма «1С» 



Осознание необходимости автоматизации 
– решение внутреннего заказчика 

«У нас бардак на производстве, срывы сроков выпуска 

продукции, непонятные затраты» 

«А зачем нам столько сверхурочных работ и столько запасов 

материала» 

«У нас все хорошо, но нет предела совершенству, мы ходим 

быть более эффективной производственной компаний» 

У нас уже есть отличная «программа для автоматизации 

производства» 

Да, проект автоматизации управления производством с 

использованием информационной системы для Вас! 

Просто проект внедрения информационной системы –  

это не Ваш выбор!  

80% - подготовка, организация, системы управления 

20% - информационная система 

                                      У с п е х    п р о е к т а 



Порядок проекта автоматизации 
производства 

Осознание необходимости автоматизации – решение 

внутреннего заказчика  

Образование команды проекта 

Предварительная постановка задачи, определение параметров 

проекта 

Выбор решения, типа внедрения, компании оказывающей услуги 

Формирование технического задания, первичное обследование  

Формирование прототипа системы 

Тестирование прототипа 

Доработка прототипа 

Тестовая эксплуатация 

Ввод в промышленную эксплуатацию 

Завершение проекта, сопровождение решения 

80% - подготовка, 

организация, 

системы 

управления, 

начальных данных 



Производственные мощности 

Рабочие 

центры 

Виды рабочих 

центров 

Структура 

предприятия 

(подразделения) 

Доступность 

оборудования 

Заказы на 

ремонт 

Графики 

работы 

Варианты 

наладки 



Производственные мощности 

Рабочие 

центры 

Виды рабочих 

центров 

Структура 

предприятия 

(подразделения) 

Доступность 

оборудования 

Заказы на 

ремонт 

Графики 

работы 

Варианты 

наладки 

Структура 

предприятия 

(подразделения) 



Производственные мощности 

Рабочие 

центры 

Виды рабочих 

центров 

Структура 

предприятия 

(подразделения) 

Доступность 

оборудования 

Заказы на 

ремонт 

Графики 

работы 

Варианты 

наладки Графики работы 



Производственные мощности 

Рабочие 

центры 

Виды рабочих 

центров 

Структура 

предприятия 

(подразделения) 

Доступность 

оборудования 

Заказы на 

ремонт 

Графики 

работы 

Варианты 

наладки Виды рабочих 

центров 

Важный момент! 



Производственные мощности 

Виды рабочих центров 

Фрезерные вертикальные обрабатывающие центры  

Вид А 



Производственные мощности 

Виды рабочих центров 

Фрезерные вертикальные обрабатывающие центры  

Вид А 

Вид Б 



Производственные мощности 

Виды рабочих центров 

Пресс гидравлический  

Вид А 

Вид Б 

Вид В 

Штамп 



Производственные мощности 

Виды рабочих центров 

Пресс гидравлический  

Вид А 
Вид Б Вид Г 

Вид В 

Штамп 



Производственные мощности 

Виды рабочих центров 

Не только структура, но и вид загрузки 

Вид А 

Рабочий центр А1 

Рабочий центр А2 

Рабочий центр А3 



Производственные мощности 

Виды рабочих центров 

Не только структура, но и вид загрузки 

Вид А 

Рабочий центр А1 

Рабочий центр А2 

Рабочий центр А3 

T1 T1 

T1 



Производственные мощности 

Виды рабочих центров 

Не только структура, но и вид загрузки 

Вид А 

Рабочий центр А1 

Рабочий центр А2 

Рабочий центр А3 

3*T1 



Производственные мощности 

Виды рабочих центров 

Не только структура, но и вид загрузки 

Параллельная загрузка рабочих центров 
Асинхронная загрузка 

Одновременно находиться несколько 

разных изделий 

Параметры режима работы 

оборудования не зависят от нагрузки 

Время размещения и длительность 

нахождения задается независимо для 

каждого изделия  



Производственные мощности 

Виды рабочих центров 

Не только структура, но и вид загрузки 

Параллельная загрузка рабочих центров 
Синхронная загрузка 

Разные изделия 

Общее для всех время 

Доложить в печь на промежуточных 

этапах нельзя 

Ничего не забыли ?  



Производственные мощности 

Рабочие 

центры 

Виды рабочих 

центров 

Структура 

предприятия 

(подразделения) 

Доступность 

оборудования 

Заказы на 

ремонт 

Графики 

работы 

Варианты 

наладки Варианты наладки! 

Важный момент! 



Производственные мощности 

Виды рабочих центров 

Варианты наладки 

Влияет на время исполнения 

Влияет по порядок исполнения 

Ничего не забыли ?  



Производственные мощности 

Рабочие 

центры 

Виды рабочих 

центров 

Структура 

предприятия 

(подразделения) 

Доступность 

оборудования 

Заказы на 

ремонт 

Графики 

работы 

Варианты 

наладки Графики работы! 



Производственные мощности 

Виды рабочих центров 

Фрезерные вертикальные обрабатывающие центры  

Вид А 

1 и 2 смены 

1 смена 



Производственные мощности 

Рабочие 

центры 

Виды рабочих 

центров 

Структура 

предприятия 

(подразделения) 

Доступность 

оборудования 

Заказы на 

ремонт 

Графики 

работы 

Варианты 

наладки Ремонт 



Производственные мощности 

Рабочие 

центры 

Виды рабочих 

центров 

Структура 

предприятия 

(подразделения) 

Заказы на 

ремонт 

Графики 

работы 

Варианты 

наладки Доступность 

оборудования 



 



Ресурсные 

спецификации 

Производственный 

процесс 

Виды работ 

Номенклатура 

Трудозатраты 

Номенклатурные 

затраты 

Этапы 

Маршрутные 

карты 

Технологические 

операции 

Параметры 

обеспечения 

потребностей 

Требования                                          

для 

планирования ? 

Расширенный 

производственный 

учет 

Возможность 

пооперационного 

планирования 

Описание продукции и процесса 
производства 

? 



Описание продукции и процесса 
производства 

Справочник номенклатура 
Ботинок правый желтый размер 38 

…40 

…45 

…уголок?  



Параметрический 
ввод номенклатуры 

Создание четкой системы справочной 
информации 

Уголок 75х6 ГОСТ 8509/Ст3Сп5 ГОСТ 535-2005 

ГОСТ 535-2005 Прокат сортовой и фасонный из 
стали углеродистой обыкновенного качества.  
Общие технические условия 

ГОСТ 8509 Уголки стальные 
горячекатаные равнополочные 

Вид сечения 

Ширина полки 

Толщина полки 

Нормативный документ 
на сортамент 

Стандарт на сталь 

Марка стали 

 Наименование номенклатуры и характеристики 

можно описать через формулы 

 Для номенклатура и характеристики можно 

указать произвольные дополнительные 

реквизиты 

 

Описание продукции и процесса 
производства 



 



Описание продукции и процесса 
производства 

Справочник номенклатура 

Шрус наружный DAE 965 64 143   

Шрус наружный DAE 965 64 143~1   

Шрус наружный DAE 965 64 143~1~2   

Шрус наружный DAE 965 64 143~1~2~4   

Кому это знакомо ? …. 



Описание продукции и процесса 
производства 

Ресурсные 

спецификации 

Производственный 

процесс 
Этапы 

Маршрутные карты 

Технологические 

операции 



Ресурсные спецификации 

Описание продукции и процесса 
производства 

Альберт Эйнштейн 

Среди беспорядка найдите простоту; среди раздора найдите гармонию; 

в трудности найдите возможность… 

Изделие Х 

Деталь 1  

Деталь 2  

Материал 1  

Сборка 

Контроль 

Упаковка 

Деталь 1     

Заготовка 

Механообработка 

Термообработка 

Этапы! 



Описание продукции и процесса 
производства 

Ресурсные спецификации 

ДСЕ СКТР 764.456.304 – 01 Планка прижимная 

010 Заготовительная Цех №1 

020 Токарная Цех №2 

030 Слесарная Цех №2 

040 Фрезерование Цех №2 

050 Слесарная Цех №2 

060 Сверление Цех №2 

070 Слесарная Цех №2 

080 Термообработка Цех №3 

090 Контрольная  Цех №4 

??? 

Этап 1 010 Заготовительная  

Этап 2 020 Токарная 

Этап 3 030 Слесарная 

Этап 4 040 Фрезерование  

Этап 5 050 Слесарная 

Этап 6 060 Сверление 

Этап 7 070 Слесарная  

Этап 8 080 Термообработка  

Этап 9 090 Контрольная  



Описание продукции и процесса 
производства 

Ресурсные спецификации 

ДСЕ СКТР 764.456.304 – 01 Планка прижимная 

010 Заготовительная Цех №1 

020 Токарная Цех №2 

030 Слесарная Цех №2 

040 Фрезерование Цех №2 

050 Слесарная Цех №2 

060 Сверление Цех №2 

070 Слесарная Цех №2 

080 Термообработка Цех №3 

090 Контрольная  Цех №4 

!!! Этап 1 Заготовительный 

Этап 2 Механообработка 

Этап 3 Термообработка 

Этап 4 Контроль  

Контрольные точки маршрута 



Описание продукции и процесса 
производства 

ДСЕ СКТР 

764.456.304 – 01  

Планка прижимная 

010 Заготовительная Цех №1 

020 Токарная Цех №2 

030 Слесарная Цех №2 

040 Фрезерование Цех №2 

050 Слесарная Цех №2 

060 Сверление Цех №2 

070 Слесарная Цех №2 

080 Термообработка Цех №3 

090 Контрольная  Цех №4 

Этап 1 Заготовительный 

Этап 2 Механообработка 

Этап 3 Термообработка 

Этап 4 Контроль  

Контрольные точки маршрута 

…. И никаких ~1~2~2  

…. и «фантомные изделия» !  



Описание продукции и процесса 
производства 

Ресурсные спецификации 

Единый подход для всех отраслей 

Этап 1 Дефростация 

Этап 2 Жиловка 

Этап 3 Фаршесоставление 

Этап 4 …..  

Контрольные точки маршрута 

*Фотография является художественным 

образом и может не достоверно 

отражать вид реального объекта 



Голос из зала: «1С» опять все упросило,  

производство только для «кресел качалок» и «булочек» … 

Где мое планирование 500 000 операций ?  И 100 000 ДСЕ ?   

Описание продукции и процесса 
производства 



 Стивен Ликок 

 Во всем виноват Эйнштейн….он заявил, 
что абсолютного покоя нет 

Описание продукции и процесса 
производства 

Наш ответ: Там где нужно – никаких  

упрощений, есть маршрутные карты   

Алексей Моничев, 

руководитель разработки 

1С:ERP 



Описание продукции и процесса 
производства 

Ресурсные спецификации и маршрутные карты 

ДСЕ СКТР 764.456.304 – 01 Планка прижимная 

010 Заготовительная Цех №1 

020 Токарная Цех №2 

030 Слесарная Цех №2 

040 Фрезерование Цех №2 

050 Слесарная Цех №2 

060 Сверление Цех №2 

070 Слесарная Цех №2 

080 Термообработка Цех №3 

090 Контрольная  Цех №4 

Этап 1 Заготовительный 

 

 

Этап 2 Механообработка 

 

 

 

Этап 3 Термообработка 

Этап 4 Контроль  



Описание продукции и процесса 
производства 

Маршрутные карты и микроэлементное нормирование 

ДСЕ СКТР 764.456.304 – 01 Планка прижимная 

090 Контрольная  Цех №4 Этап 4 Контроль  

Вложенный ТП через маршрутную карту: 

010 Подготовка стенда 

020 Установка образца 

030 Контрольный тест на вибрацию 

040 Контрольный термо-тест 

050 …. 





Описание продукции и процесса 
производства 

Ресурсные спецификации ?  

…или ДСЕ   А как дела обстоят с ПФ, материалами ?   

Снова вспомним про модель Рабочих центров 



Гибкая схема 
использования 
аналогов материалов 

Разрешение                         

на замену материалов 

Принятие решения о замене                                             

в заказах на производство 

Варианты замены: 

 позиция – на позицию 

 позиция – на несколько (набор) позиций 

 набор позиций – на набор позиций 

Область применения: 

 при изготовлении любых изделий 

 изготовлении изделий по конкретной спецификации 

 только при изготовлении конкретного изделия с 

учетом характеристики 
Область действия: 

 заказ на производство 

 заказ клиента 

 подразделение 

Описание материалов 

А еще подбор 

по характеристикам ! 



Бизнес-форум 1С:ERP   
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Концепция и архитектурная реализация 

подсистемы управления производством в 

«1С:ERP» 

 Кислов Алексей, 

руководитель подразделения  

Фирма «1С» 



Горизонты управления ? 

Взаимосвязи ?  



Управление производством 



Комплексная схема материального 
потока 

Потребность в 

продукции 

Обеспечение 

потребности 

          

Потребность в 

обеспечении для 

продукции 

Потребность в 

обеспечении для 

продукции 

Согласования, 

проработка, 

дополнения 

Потребность в 

производстве 

Приемка 

продукции 

Ресурсное 

обеспечение 

производства 

Автоматизация 

процессов 

Индивидуальные  

бизнес – процессы 



Уровни управления 



3 уровня управления производством 
(+его обеспечением) 

Предприятие 

Производственные подразделения 

Производственное  

подразделение (гемба) 



Планирование – документы 
планирования 

 Предусмотрены следующие документы планирования: 

 План продаж по номенклатуре; 

 План продаж по категориям; 

 План производства; 

 План сборки (разборки); 

 План закупок. 

 Процедура согласования и утверждения планов основана на управлении статусами документов 
планирования. На основании планов обеспечения потребностей могут быть созданы заказы 
поставщикам, заказы на сборку (разборку), заказы на производство, заказы материалов, если это 
предусмотрено в сценарии планирования. 



Планирование – настройка 
вариантов 

Реализованы следующие возможности: 

 планирование от лица предприятия в целом (без учета организаций); 

 формирование планов в натуральной и суммовой оценке в выбранной валюте планирования; 

 вариативность плановых оценок по сценариям планирования; 

 выбор произвольного горизонта планирования, который может быть детализирован по временным 
периодам; 

 формирование планов на основании существующих данных; 

 возможность анализа сходимости плановых данных потребления и обеспечения потребностей; 

 возможность план-фактного анализа по результатам деятельности предприятия. 



Планирование – сценарии 

 Все планы создаются на основе сценариев.  

 Сценарий применяется для обеспечения возможности хранения в информационной базе 

нескольких независимых версий данных, описывающих одинаковый временной промежуток 

деятельности предприятия.  

 Сценарии дают вариативность данных (разделение нескольких плановых оценок: «оптимистический 

сценарий», «пессимистический сценарий») и версионирование планов (ведение отдельных версий 

этих сценариев).  

 Один и тот же сценарий может использоваться при создании различных планов: планов продаж по 

номенклатуре, планов продаж по категориям, планов производства, планов закупок, планов сборки 

(разборки). 



Планирование – виды планов 

 В рамках выбранного сценария можно создавать планы различных видов.  

 Видом плана определяются правила его формирования: 

 вариант заполнения (по формуле или по источникам); 

 степень детализации плана (подразделение, склад, партнер и соглашение); 

 возможность планирования оплаты от клиентов. 

 Для каждого сценария может быть задано несколько видов планов. Например, обобщенный план в 

целом по компании или план с детализацией объема продаж по каждому клиенту, складу. 



Виды планов – варианты 
заполнения - Расширенный вариант 
заполнения – Источники данных  

 В качестве источников данных 

могут быть использованы 

любые данные, хранящиеся в 

информационной базе 

(продажи и закупки товаров за 

предыдущие периоды, данные 

о текущих заказах клиентов, 

предполагаемых поставках 

товаров, свободные остатки и т. 

д.). 

 В качестве источника также 

можно использовать данные 

предыдущих планов, 

информацию о минимальном и 

максимальном остатке. 

поставщиков. 

 Сезонные коэффициенты 

 Выборка со смещением 

 Отбор ABC/XYZ  

 Шаблоны и многое другое 

 

 



Планирование производства 

 планирование производства с детализацией до подразделений; 

 хранение параметров формирования и автоматического заполнения планов производства; 

 автоматическое заполнение планов производства по формулам, по источникам (данным системы) 
или путем загрузки из файлов в формате электронных таблиц; 

 расчет потребностей в материалах с расшифровкой по структуре изделий до исходных затрат 
полуфабрикатов, производимых в процессе; 

 формирование заказов на производство по результатам планирования; 

 планирование полуфабрикатов; 

 контроль потребностей в материалах; 

 контроль потребностей в полуфабрикатах, трудовых ресурсах и рабочих центрах; 

 контроль исполнения планов производства. 



Документ план  производства 

      Документ План производства – 

инструмент, при помощи 

которого есть возможность: 

 задать планируемый объем 

выпуска продукции по временным 

интервалам, определенным 

сценарием планирования;  

 запланировать полуфабрикаты по 

всей продукции производства; 

 рассчитать потребность в 

полуфабрикатах, производимых 

независимо. 



Планирование производства 



Планирование производства 
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Схема бизнес-процесса планирования 

План продаж по 

категориям 

План продаж по номенклатуре 

План закупок 

План производства 

Планирование 

полуфабрикатов 

Потребность в материалах 

Прогнозы продаж 



Отчет Сбалансированность планов 
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Потребности Обеспечение Отклонения 



3 уровня управления производством 
(+его обеспечением) 

Предприятие 

Производственные подразделения 

Производственное  

подразделение (гемба) 



Схема управления производством: 
глобальный диспетчер 

Потребность в 

производстве 

Потребность в 

обеспечении для 

продукции 

Потребность в 

обеспечении для 

продукции 

          

          

Задача: обеспечить потребность в 

продукции 

Распределение 

Обеспечение 

Планирование 

Диспетчирование 



Схема управления производством 

Потребность в 

производстве 

Уровень производственных 

подразделений 

Роль: глобальный диспетчер 

Заготовительное 

Обрабатывающее 

Сборочное 

Выносные 

операции 

ХХХ 

Роль: локальные 

диспетчера 



Схема управления производством: 
планирование по этапам 

Потребность в 

производстве 

Заготовительное 

Обрабатывающее 1 

Обрабатывающее 2 

Выносные 

операции 
Сборочное 

Роль: глобальный 

диспетчер 

Формирование заданий на каждый этап 



Схема управления производством: 
планирование по этапам 

Заготовительное 

Обрабатывающее 1 

Обрабатывающее 2 

Выносные 

операции 
Сборочное 

Интервальное планирование и этапы 

Обрабатывающее 1 

Квант времени 

Час 

День 

Месяц 

Время 

Контроль по  

интервалам и  

этапам 



Схема управления производством: 
планирование по этапам 

Например, квант 1 мес., обрабатывающее 

производство 

Время 

Заказ 1 

Заказ 2 

Заказ 1+2 

100 шт. - Деталь A   

734 шт. - Полуфабрикат B 

  67 шт. - Изделие C 

 10 шт. - Деталь A   

 74 шт. - Полуфабрикат B 

   7 шт. - Изделие C 



Схема управления производством: 
планирование по этапам 

Заготовительное 

Обрабатывающее 1 

Обрабатывающее 2 

Выносные 

операции 
Сборочное 

Обеспечение производства 

Обрабатывающее 1 

Время 

Деталь A 

Предшествующего этапа 

Полуфабрикат A 

Предшествующего этапа 

Поставка ТМЦ закупаемой 



Схема управления производством: 
планирование по этапам 

Как планируем по квантам ?  

Квант 

Этап  

..............  

Подразделение Х  

Срок поставки 

комплектующих 

Рабочий  

центр  

вида А 

Рабочий  

центр  

вида B 

Рабочий  

центр  

вида C 

Ограничения в 

ресурсах – 

ключевые ВРЦ 

Узкие места: 

один или 

несколько ВРЦ 

Учет ремонтов 

оборудования 



Схема управления производством: 
планирование по этапам 

Квант времени 

Время 

Как планируем по квантам ?  
Подразделение Х  

Доступность ключевого(ых) ВРЦ 

Требуемое 

время 

обработки А 

... B ... 



Схема управления производством: 
планирование по этапам 

Квант времени 

Время 

Порядок размещения ?  
Подразделение Х  

Доступность ключевого(ых) ВРЦ 

В соответствии 

с очередью 



Схема управления производством: 
планирование по этапам 

Выбор размера квантов и деление на этапы?  

Время 

Деталь A   -  Выпуск  

Полуфабрикат B                   

                  – Передача 

   

Обработка детали A в рамках этапа 

... детали B ... 

... детали С ... 

... детали D ... 
Квант 

времени 



Схема управления производством: 
планирование по этапам 

Выбор размера квантов и деление на этапы?  

Время 

Обработка детали A в рамках этапа 

Квант 

времени 

Степень свободы 

локального диспетчера 

Период управления 

глобального диспетчера 

Централизованное или  

децентрализованное управление ? 



Схема управления производством: 
планирование по этапам 

Заготовительное 

Обрабатывающее 1 

Выносные 

операции 

Сборочное 

Этапы? 

Обрабатывающее 2 

Цех 1 

Цех 2 

Цех 3 

Цех 4 

Цех 5 

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 

Зависит от технологии и типа управления ! 



Схема управления производством: 
планирование по этапам 

Заготовительное 

Обрабатывающее 1 

Выносные 

операции 

Сборочное 

Этапы? 

Обрабатывающее 2 

Цех 1 

Цех 2 

Цех 3 

Цех 4 

Цех 5 

Зависит от технологии и типа управления ! 

Локальные диспетчера! Мы забыли про них? 

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 5 Этап 6 Этап 4 



Схема управления производством: 
планирование по этапам 

Заготовительное 

Обрабатывающее 1 

Выносные 

операции 

Сборочное 

Этапы? 

Обрабатывающее 2 

Цех 1 

Цех 2 

Цех 3 

Цех 4 

Цех 5 

Зависит от технологии и типа управления ! 

Обрабатывающее производство 1 

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 



Схема управления производством: 
планирование выполнения этапа 

Квант 1 мес., обрабатывающее производство 

Время 

Заказ 1 

Заказ 2 

Заказ 1+2 

100 шт. - Деталь A   

734 шт. - Полуфабрикат B 

  67 шт. - Изделие C 

 10 шт. - Деталь A   

 74 шт. - Полуфабрикат B 

   7 шт. - Изделие C 

Роль: локальный диспетчер 

Задача: выполнить этап в 

срок 

Как выполнить этап ? 

Маршрутные листы ! 



3 уровня управления производством 
(+его обеспечением) 

Предприятие 

Производственные подразделения 

Производственное  

подразделение (гемба) 



Схема управления производством: 
планирование выполнения этапа 

Время 

Заказ 1 100 шт. - Деталь A   

Роль: локальный диспетчер Задача: планирование 

работ внутри этапа 

Определим партию запуска!  

Методик много, можно рассчитать 

и внести как значение по 

умолчанию 

для конкретной ТМЦ 



Схема управления производством: 
планирование выполнения этапа 

Время 

Заказ 1 100 шт. - Деталь A   

Роль: локальный диспетчер Задача: планирование 

работ внутри этапа 

Определили размер партии - 10  

Создаем 10 

маршрутных 

листов по 10 шт. 



Схема управления производством: 
планирование выполнения этапа 

Время 

Заказ 1 100 шт. - Деталь A   

Роль: локальный диспетчер Задача: создать расписание 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Маршрутные листы A   

Создаем расписание! 

А почему так ? Как есть 

варианты ?   



Схема управления производством: 
планирование выполнения этапа 

Локальный диспетчер 

Как управляет производством,  

маршрутными листами, варианты создания  

расписаний ? 

По всем операциям 

(операционное 

планирование) 

По ключевому 

РЦ 

Без 

ограничений 

Точное планирование 

операций 

барабан — буфер 

— верёвка 

барабан — буфер 

— верёвка 

(упрощенный) 



Схема управления производством: 
планирование выполнения этапа 

Локальный диспетчер 

По всем операциям 

(операционное планирование) 

Планируются все операции Маршрутной карты 

Учитывается очередь маршрутных листов 

Учитываются времена переходов с РЦ 

Учитываются ограничения мощности РЦ 

Учитываются особенности конкретной партии  

Возможность перепланирования с учетом приоритетов 

APS/MES – уровень 



Схема управления производством: 
планирование выполнения этапа 

Время 

Роль: локальный 

диспетчер 

С учетом 

операций ! 

Маршрутный лист 1 

Операция 010 

020 

030 

040 

Маршрутный лист 2 

РЦ1 

РЦ2 

РЦ3 

РЦ1 



Схема управления производством: 
планирование выполнения этапа 

Время 

Роль: локальный 

диспетчер 

Как планируется 

операция ? 

Операция 010 

Время  

перехода  

с РЦ 1 

Время обработки 
Время  

наладки 



Схема управления производством: 
планирование выполнения этапа 

Время 

Время обработки 

МЛ1-010 

Доступность размера 

мощности ВРЦ   

Время обработки МЛ2-10 

Время обработки 

МЛ3-010 

Время  

обработки 

МЛ5-010 

Время обработки МЛ4-010 

Резерв доступности    

В соответствии 

с очередью 

маршрутных 

листов 

ВРЦ А 



Схема управления производством: 
планирование выполнения этапа 

Время 

Заказ 1 100 шт. - Деталь A   

Роль: локальный диспетчер Задача: создать расписание 

ВЫПОЛНЕНО! 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Маршрутные листы A   



Схема управления производством: 
планирование выполнения этапа 

Локальный диспетчер 

По всем операциям 

(операционное планирование) 

Когда использовать ? 

APS/MES ?  



Схема управления производством: 
планирование выполнения этапа 

Локальный диспетчер 

По ключевому РЦ 

«Барабан-буфер-верёвка» (drum-buffer-rope, DBR) - это производственное 

приложение Теории Ограничений. Так оно называется из-за трёх главных элементов 

решения: барабан или ограничение или самое слабое звено, буфер или 

длительность накопления материалов, и верёвка или время запуска. 

Целью данного решения является защита самого слабого звена в системе и, 

соответственно, системы в целом, от воздействия зависимости и вариабельности 

процесса, и, следовательно, максимизация общей эффективности системы.  

В результате всегда получается устойчивый и надёжный процесс, который позволяет 

производить больше, с меньшим количеством запасов, меньшим числом доработок и 

дефектов и лучшими показателями своевременности поставок. 

 



Как выявлять ограничение? 
 

В любом нормальном производственном процессе, - будь то изготовление 

некоторой продукции или оказание услуг, - везде будут определённые объёмы 

незавершенки (в частности, если завод работает как сбалансированная линия). 

Как в таком случае найти самое слабое звено? Ведь здесь каждый этап процесса 

похож на самое слабое звено с большим количеством работ, повсеместно 

ожидающих выполнения. 

 

Существуют три способа: 

Найти этап, перед которым работы в ожидании выполнения проводят 

  больше всего времени. 

Найти этап, который чаще всего вызывает задержки ниже по движению 

  материального потока. 

Назначить некоторый этап. 

Тайити Оно (Taiichi Ohno), изобретатель системы «точно вовремя» 

: «Можно сколько угодно рассуждать об улучшении работы, но 

конкретные предложения возникнут только после досконального 

изучения производства. Проведите в производственном отделе 

целый день и понаблюдайте за происходящим. В итоге вы поймёте, 

что надо сделать» 



Барабан 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~ 
Приход на барабан 

Буфер до 

Веревка ограничения до После 

0 1 2 3 ~ 
Приход на отгрузку 

Барабан, Буфер и … ВЕРЕВКА 

Буфер после 

График работы запускающей операции есть график работы барабана, 

смещённый на длину верёвки, измеренную в единицах времени.  Длина 

верёвки – это то же самое, что размер буфера, а скорость запуска – то же 

самое, что скорость барабана. «Связывая» верёвкой барабан с запускающей 

операцией, мы тем самым гарантируем, что избыточная работа не будет начата 

вообще, а нормальная работа не будет начата раньше времени. 

Операция 010 Операция 020 030 040 050 

Время 

ХХ 

ХХ 



Схема управления производством: 
планирование выполнения этапа 

Время 

Роль: локальный диспетчер С учетом уточнения  

ключевого ВРЦ 

Маршрутный лист 1 

Операция 010 

020 

030 

040 

РЦ1 

РЦ2 

РЦ3 

РЦ1 

050 

Буфер до 
Буфер  

после 

РЦ4 



Схема управления производством: 
планирование выполнения этапа 

Время 

Роль: локальный диспетчер 

В соответствии 

с очередью 

маршрутных 

листов 

Формирование расписания,  

распределение по РЦ 



Схема управления производством: 
планирование выполнения этапа 

Локальный диспетчер 

По ключевому РЦ 

Когда использовать ? 



Схема управления производством: 
планирование выполнения этапа 

Локальный диспетчер 

Без ограничений 

Если ограничение находится в рынке, то следует делать всё 

возможное для наращивания потребностей рынка, 

одновременно повышая внутреннюю пропускную способность 

системы, - с тем, чтобы удерживать ограничение в рынке и 

обеспечивать этот рынок высококлассной продукцией.  

Применение S-DBR. 



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~ 
Буфер 

Веревка – длительность 

производственного цикла 

Барабан, Буфер и … ВЕРЕВКА - SDBR 

Операция 010 Операция 020 

Время 

ХХ 

ХХ 

Длительность 

можно 

посчитать по 

разным 

методикам и 

зафиксировать 

эталонное 

значение 

Диспетчеризация 

только по статусу 

буфера 



Схема управления производством: 
планирование выполнения этапа 

Время 

Роль: локальный 

диспетчер Без ограничений 

Маршрутный лист 1 

Маршрутный лист 2 

Длительность производственного цикла А 

цикл B 

Маршрутный лист 3 

цикл C 



Схема управления производством: 
планирование выполнения этапа 

Локальный диспетчер 

Без ограничений 

Когда использовать ? 



Контроль хода производства на 
локальном уровне 

Барабан 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~ 
Приход на барабан 

Буфер до 

Веревка ограничения до После 

0 1 2 3 ~ 
Приход на отгрузку 

Буфер после 

Операция 010 Операция 020 030 040 050 

Время 

ХХ 

По операциям DBR SDBR 



А можно проще ? ДА! 

Обязательно планировать, формировать  

маршрутные листы ? Нет! Можно просто вести учет! 

Поэтапный запуск !!! 

Производство 2.2 



Что важно решить на данном этапе: 

Детализация 

Этапы 

 

Планирование до ... 

 

Планирование до ... 

 

 

Планирование до ... 

 

Время 

К
а
ч

е
с
т
в

о
 Н

С
И

, 
с
л

о
ж

н
о

с
т
ь

 з
а
д

а
ч

и
 Ваше желание, задача 

Исполнитель 

Цех 

Операция 

Переход 

Предварительная постановка задачи, 
определение параметров проекта, 
ожидания ... 



Бизнес-форум 1С:ERP   
28 октября 2016 года 

Спасибо за внимание! 

Кислов Алексей, 

руководитель подразделения  

Фирма «1С» 


